工事請負(仮)契約変更請書

収入印紙 日本政府 40,000円　収入印紙 日本政府 5,000円

契約第 109 号の2

平成25年4月15日

逗 子 市 長

受注者 住 所 横浜市中区尾上町6丁目86番地1
株式会社森本組横浜営業所
氏 名 代表 藤 岡 茂 樹 ㊞

平成24年 8月15日 付で契約を締結した下記工事請負について、次のとおり契約変更をお請けします。

1 工事の名称	新宿滞水池築造工事
2 工事の場所	逗子市新宿1丁目2243番3地先
3 既定しゅん工期限	平成26年3月20日
4 契約変更事項	
(1) 既定契約金額に対する変更増減額	増 81,030,600円(うち消費税及び地方消費税の額 3,858,600 円) 減
(2) 変更しゅん工期限	
(3) 契約保証金	増 8,103,060円 減
(4) 変更工事内容	別添のとおり
(5) 変更内訳書	別添のとおり
(6) その他	前記事項のほかは既定契約内容によるものとする。 この仮契約変更請書は、発注者がこの契約変更について逗子市議会の議決を経たときは、本契約変更請書に切り替えるものとする。この場合において、発注者は、議決された旨の通知書を受注者に送付するものとする。