参　考　資　料　4
教育民生常任委員会
環境課・クリーンセンター
令和元年6月17日

1. 当初計画スケジュール

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
施設解体工事	基本設計等			解体工事				
整備工事	基本計画策定等	基本設計	実施設計等	整備工事		供用開始 →		
手続等		事務委託	アセスメント					

2. 変更スケジュール（案）

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
施設解体工事	基本設計等			解体工事				
整備工事	基本計画策定等	造成設計	準備手続	整備工事			供用開始 →	
手続等				事務委託	アセスメント			